



Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu

ELŐTERJESZTÉS

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 08.-án tartandó ülésére, a Füzesgyarmat „Baross-Klapka
utca közötti összekötő-gyűjtőút építése” című projekt támogatási intenzitásában
történt változásokról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2011. (V. 26.) Kt. Határozatával döntött arról, hogy Támogatási Szerződés módosítással járó költségátcsoportosítást kezdeményez a DAOP-3.1.1/B-09-2009-0011 azonosító számú „Baross-Klapka összekötő és gyűjtőút építése” elnevezésű pályázat megvalósítása során a kivitelezési munkák pótmunka igény fedezetének biztosítása érdekében. A támogatási szerződés módosítás a pályázatban szereplő költségek átcsoportosításával járt, mely a konzorciumi partner (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) költségvetését is érintette, változtatva a partnerek támogatási intenzitásának százalékos értékét. Továbbá befolyásolta a fordított ÁFA - előleg igényelhetőségének legmagasabb összegét. Az önerő összege nem változott, viszont a Közreműködő szervezet kéri, hogy a Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2011. évi költségvetésében biztosítsa.

A Közreműködő Szervezet a fordított ÁFA - előleg átutalásához, továbbá a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításának aláírásához feltételként szabta ki Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének azonnali határozati döntését. Tekintve, hogy a döntést a nyári szabadságolási időszakban kellett volna meghozni, és a felmerült pótmunka az építkezés folyamatosságát is gátolta, a Közreműködő Szervezet méltányosságból elengedte a rendkívüli határozat meghozatalát, azzal a feltétellel, hogy azt a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésen megtárgyalja.

Táblázatos formában bemutatjuk a támogatási szerződést érintő legfontosabb változtatásokat:

	Eredeti szöveg:	Módosított szöveg:
Igényelhető fordított ÁFA előleg	23 381 412 Ft	24 887 386 Ft

Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (gesztorként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 190 869 998 Ft Projekt támogatás: 171 782 998 Ft Támogatási intenzitás: 90,00 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (gesztorként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 190 869 998 Ft Projekt támogatás: 171 782 998 Ft Támogatási intenzitás: 90,00 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (konzorciumi partnerként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 159 539 787 Ft Projekt támogatás: 140 452 787 Ft Támogatási intenzitás: 88,036213 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (konzorciumi partnerként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 163 050 554 Ft Projekt támogatás: 143 963 554 Ft Támogatási intenzitás: 88,293815 %
Támogatási intenzitás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (konzorciumi partnerként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 31 330 211 Ft Projekt támogatás: 31 330 211 Ft Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatási intenzitás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (konzorciumi partnerként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 27 819 444 Ft Projekt támogatás: 27 819 444 Ft Támogatási intenzitás: 100 %
Szükséges önerő összege az eredeti Támogatási szerződés aláírásakor	19.087.000.-Ft
Szükséges önerő összege a II. szerződés módosításakor	19.087.000.-Ft

A Támogatási szerződésmódosítás 2011. július 06.-án mindhárom részről aláírásra került, a Közreműködő Szervezet a fordított ÁFA - előleget átutalta az önkormányzat pénzforgalmi számlaszámára.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a DAOP-3.1.1/B-09-2009-0011 azonosító számú „Baross-Klapka utca közötti összekötő-gyűjtőút építése” című projekt támogatási szerződésének módosításához - mely érinti a fordított-áfa előleg igénylés mértékét, a támogatási intenzitás százalékos arányát.

	Eredeti szöveg:	Módosított szöveg:
Igényelhető fordított ÁFA előleg	23 381 412 Ft	24 887 386 Ft
Szükséges önerő összege	19.087.000.-Ft	19.087.000.-Ft

Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (gesztorként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 190 869 998 Ft Projekt támogatás: 171 782 998 Ft Támogatási intenzitás: 90,00 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (gesztorként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 190 869 998 Ft Projekt támogatás: 171 782 998 Ft Támogatási intenzitás: 90,00 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (konzorciumi partnerként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 159 539 787 Ft Projekt támogatás: 140 452 787 Ft Támogatási intenzitás: 88,036213 %
Támogatási intenzitás: Füzesgyarmat Város Önkormányzat (konzorciumi partnerként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 163 050 554 Ft Projekt támogatás: 143 963 554 Ft Támogatási intenzitás: 88,293815 %
Támogatási intenzitás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (konzorciumi partnerként)	Eredeti szöveg: Projekt össz. költsége: 31 330 211 Ft Projekt támogatás: 31 330 211 Ft Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatási intenzitás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (konzorciumi partnerként)	Módosított szöveg: Projekt össz. költsége: 27 819 444 Ft Projekt támogatás: 27 819 444 Ft Támogatási intenzitás: 100 %

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projekthez szükséges önerőt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: Bere Károly polgármester
Határidő: értelem szerint

Füzesgyarmat, 2011. augusztus 29.

Bere Károly
polgármester

Botlik Tiborné
jegyző