

Azonosító szám: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001

POLGÁRMESTERI HIVATAL FÜZESGYARMAT		
Érkeztetés: 2018-07-30- 302		
561-2		mei.
Előszám:	Utószám:	Értékelő:
		Cs. Zs.

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00011197

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5525 Füzesgyarmat, Pf. 98.

Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 725338

Adószám: 15725338-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733223-15344681-80010007

Aláírásra jogosult képviselője: Bere Károly polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett projektbeli jogelődje 2017. 06. 07. napján a Sárreai Komplex Turisztikai Centrum című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1 A Támogatási Szerződés 2.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az 5525 Füzesgyarmat, 630/30 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.





A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

1.2 A Támogatási Szerződés 1. melléklete helyébe jelen módosítás 1. melléklete lép.

1.4 A Támogatási Szerződés 10. melléklete helyébe jelen módosítás 2. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H. Kelt: Füzesgyarmat, 2018. 07. 24. napján</p> 	 <p>Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2018. 07. 24. napján</p> 
---	--

Mellékletek:
1. melléklet: A projekt költségvetése
2. melléklet: A projekt helyszíne

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
 Kedvezményezett: Füzesgyarmat Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshöz kapcsolódó költség	1	2000000	540 000	2 540 000
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	415 000	112 050	527 050
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	420 000	113 400	533 400
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	32 000 000	8 640 000	40 640 000
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 858	36 142	170 000
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	2 079 542	561 476	2 641 018

Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 062 762	0	1 062 762
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	207 238	0	207 238
Füzesgyarmat Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerz és költségei	1	4 227 600	1 141 452	5 369 052
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							53 690 520

Kedvezményezett
.....
Közireműködő Szervezet

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
P.H.
21. napján.

Kelt: Füzesgyarmat, 2018. év ... 07. hónap ...
21. napján.

Közireműködő Szervezet
.....
P.H.


MARÉNYI KÖZMŰKÖDŐ SZERVEZET
P.H.
21. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... 07. hónap ...
24. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Helység: Füzesgyarmat
Irányítószám: 5525
Régió: Dél-Alföld
Megye: Békés
Kistérség: Szeghalmi
Járás: Szeghalmi

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kossuth u.	630/30 hrsz.	igen


Kedvezményezett
P.H.
Közreműködő Szervezet



Kelt: Füzesgyarmat, 2018. év ... hónap ... napján.
Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... hónap ... napján.





Azonosító szám: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláíráásra jogosult képviselője: Albert Péterné, Szikszai Istvánné
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt, Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület, mint Projektet átadó (a továbbiakban: Átadó),

Postacím: 5525 Füzesgyarmat, Vécsei u 8
Székhely/Lakcím: 5525 Füzesgyarmat, Vécsei u 8
Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): 04-02-0002637
Adószám/adóazonosító jel: 18392511-1-04
Aláíráásra jogosult képviselője: Dr. Laskai András

valamint, Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett

Postacím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
Székhely/Lakcím: 5525 Füzesgyarmat, Postafiók 98
PIR törzsszám: 725338
Adószám/adóazonosító jel: 15725338-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12056008-00156547-00100001
Aláíráásra jogosult képviselője: Bere Károly

Támogató, Átadó és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Közreműködő Szervezet és az Átadó 2017. 06. 07. napján a Sárréti komplex turisztikai centrum című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:




MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Dr. Laskai András



A Támogatási Szerződés kedvezményezett oldalán a Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület helyébe az Irányító Hatóság NGM/21982/1/2017. iktatószámú, 2017. 07. 18-án kelt engedélye alapján Füzesgyarmat Város Önkormányzata lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Dr. Kórhai István

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
 5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.
 Adószám: 18392511-1-04

Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év ...07... hónap
 25. napján.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

Kelt: Füzesgyarmat, 2017. év hónap
 napján



Magdolna Lukács

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet

P.H.
 Kelt: Békéscsaba, 2017. év hónap
 ...08... napján.

Mellékletek: Irányító Hatóság NGM/21982/1/2017. iktatószámú engedélye



Dr. Kórhai István

[Handwritten signature]

Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00001963
Kedvezményezett neve: Hozzáadott Érték
Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet
Egyesület
Projekt címe: Sárréti komplex turisztikai
centrum
Projekt azonosítószám: TOP-1.2.1-15-BS1-
2016-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 **Békéscsaba, Pf. 120**
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: **Albert Péterné, Szikszai Istvánné**
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5525 Füzesgyarmat, Vécsei u 8**
Székhely/Lakcím: **5525 Füzesgyarmat, Vécsei u 8**
Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): 04-02-0002637
Adószám/adóazonosító jel: 18392511-1-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12056008-00156547-00100001
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Laskai András**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016. 05.17. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. 05. 01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Sárréti komplex turisztikai centrum című és TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5525 Füzegyarmat, 0152/10 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 07. hó 01. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 10. hó 01. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 53 690 520 Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázkilencvenezer-ötszázhusz forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 53 690 520 Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázkilencvenezer-ötszázhusz forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 53 690 520 Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázkilencvenezer-ötszázhusz forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 25 511 760 Ft, azaz huszonötmillió-ötszáztizenegezer-hétszázhatvan forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

53 690 520 Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázkilencvenezer-ötszázhusz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,

hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a

Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Hozzáadott Érték-Gazdaságtudományi és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.

Adószám: 18392511-1-04
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

D. Lakai Andor

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt Békéscsaba, 201... év hónap ...
napján.

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



D. Lakai Andor

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
 Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

Támogatási igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéssel kapcsolódó költség	1	2000000	540 000	2 540 000
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	1	415 000	112 050	527 050
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	420 000	113 400	533 400
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	32 000 000	8 640 000	40 640 000

D. Koltai Adorján

SZÉCHENYI 2020

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	205 000	55 350	260 350
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	1	2 100 000	Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 567 000	Brutto egységár [Ft] 2 667 000
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költség típus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költség típus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységek hez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költség típus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	3 300 000	Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 891 000	Brutto egységár [Ft] 4 191 000
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	270 000	Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0	Brutto egységár [Ft] 270 000
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsm ent költség Költség típus Projektmenedzsm ent személyi jellegű ráfordítása	1	1 000 000	Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0	Brutto egységár [Ft] 1 000 000

D. Kubai Csaba



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Hozzáadott Érték Gazdaságtudató és Fejlesztési Intézet Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költség típus Terület- előkészítési költség Megnevezés/Költs égelem Terület- előkészítési költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költség típus Terület- előkészítési költség Megnevezés/Költségele m Terület-előkészítési költség	Beruházáshoz kapcsolódó költségek Költség típus Terület- előkészítési költség Megnevezés/K öltségelem Terület- előkészítési költség	1	836 000	Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 225 720	Brutto egységár [Ft] 1 061 720
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							53 690 520

Hozzáadott Érték Gazdaságtudató
és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.

Adószám: 18392511-1-04

D. Péter János

Hozzáadott Érték Gazdaságtudató és Fejlesztési
Intézet Egyesület

Kedvezményezett

.....

Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ...
napján.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

D. Péter János

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
 Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	53 690 520
Összesen	53 690 520

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
 és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.
 Adószám: 18392511-1-04

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési
 Intézet Egyesület
 Kedvezményezett



.....
 Közreműködő Szervezet

P.H.

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ...
 napján.

Kelt 201... év hónap ...
 napján.




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
 Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési
 Intézet Egyesület

2017.07.01.

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.06.02	<p>Projekt előkészítési szakasza: A támogatási szerződéstől számított 12 hónapon belül: üzleti terv, marketing tevékenységek: marketingstratégia megalkotása, igényfelmérés és piackutatás lezárása, értékesítési tervek/programok megalkotása, akciótervek megalkotása, együttműködési programok megalkotása, ütemezése. környezeti hatásvizsgálat, partnerségi megállapodások véglegesítése, TDM szervezettel történő együttműködés előkészítése, műszaki tervek elkészítése a hatósági engedélyeztetési eljáráshoz, illetve a szükséges engedélyek megszerzése,</p> <p>hatóság illetve a lakosság tájékoztatása, helyzetelemzés, stratégiát megalapozó tervek (akció tervek), engedélyezési terv. Terület előkészítése 1.061.720 ft. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása brosúrák készítésével (min.:1000 db) 200.350 ft. PM személyi ráf.: 1.270.000</p> <p>Egyéb PM elők kapcs kltsg: 2.540.000 marketing kommunikációs szolg kltsg.: 4.191.000 Összesen: 9.263.070 Ft. Az igényelt összeg (támogatási összeg) 50%-ának lehívása</p> <p>Az 1. számú mérföldkőig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Támogatást igénylőnek a Felhívás 5.5. pontja szerinti költségtételek pontos meghatározását szükséges elvégeznie. 2. A Támogatást igénylőnek a Felhívás 3.2.4. pontja szerinti TDM szervezet nyilatkozatát vagy projektgazda szándéknyilatkozatát a majdani belépésről szükséges csatolnia. 3. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2	2018.12.03	<p>Közbeszerzési eljárások elindításának és lezárásának szakasza ajánlati felhívás elkészítése, ajánlati felhívás megjelentetése, ajánlati dokumentáció elkészítése során igénybevett külső szakértők díja, ajánlati dokumentáció sokszorosítása (amennyiben a dokumentáció a potenciális ajánlattevőknek térítésmentesen kerül átadásra). Közbeszerzési díjak: 527.050 Ft. tartalék: 2.667.000 Összesen: 3.194.050 ft.</p>



D. Gha' vcló

3	2019.07.30	Teljesítés (50%) szakasza: Burkolások, épületgépészeti munkák elvégzése, szakipari munkák végrehajtása, szerelőipari munkák elvégzése, infokommunikációs eszközök kiépítése, nyilatkozatok, engedélyek beszerzése. Alapvető beruházást előkészítő munkák elkészítése: tereprendezés, kerítés építése. A külső közművesítés elkezdése: (akna, közműbekötés kivitelezése), megújuló energia hasznosításával kapcsolatos szerződés kötés előkészítése. Tető építésének elkezdése. Teljesítés jelen szakasza az építésre szánt költség 45%-ának felhasználásával történik. Építési költség: 18.288.000 Ft. Műszaki ellenőri feladat ellátás: építési munkafolyamatok helyszíni ellenőrzése, továbbá a kivitelezés ezen szakaszára vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § paragrafusában foglalt feladatok teljesítése: 266.700 Ft. Összesen: 18.554.700 Ft.
4	2020.07.01	Teljesítés (100%) szakasza: Megújuló energia kiépítése -meleg víz használat (6-12 főre): -Fűtés ráségítésre (170 m ²): -Esővíz hasznosítás Akadálymentesítés kiépítése Rámpa (6,5m ²) Látás korlátozottak számára Hallás károsodottak számára <u>Oltóvíz tározó kialakítása Szennyvíz tározó kialakítása Víz közmű kialakítása</u> Az építésre szánt költség 55%-ának felhasználásával történik. Kétség: 22.352.000 Ft. Műszaki ellenőri feladat ellátás: építési munkafolyamatok helyszíni ellenőrzése, továbbá a kivitelezés ezen szakaszára vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § paragrafusában foglalt feladatok teljesítése: 266.700 Ft. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: „C” tábla kihelyezésével, kommunikációs célra alkalmas fotó-dokumentáció készítése.: 10.000 és 50.000 Ft. Összesen: 22.678.700 Ft.

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.
..... Adószám: 18392511-1-04

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési
Intézet Egyesület
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 201... év hónap ...
napján.

D. Abhai

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ...
napján.



D. Keri

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
 Kezdeményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési
 Intézet Egyesület

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
--------------------	----------------------	------------------	-------------------------------------	--	--

D. Székelyi

<p>1</p>	<p>Projekt előkészítési szakasza</p>	<p>A támogatási szerződéstől számított 12 hónapon belül: üzleti terv, marketingtevékenységek, környezeti hatásvizsgálat, partnerségi együttműködési megállapodások véglegesítése, partnerségi megállapodások véglegesítése, TDM szervezettel együttműködés előkészítése, műszaki tervek elkészítése a hatósági engedélyeztetési eljáráshoz, illetve a szükséges engedélyek megszerzése. Terület előkészítése 1.061.720 Ft. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása brosrák készítésével (min.:1000 db) 200.350 Ft. PM személyi ráf.: 1.270.000 Egyéb PM elők kapcs kltsg: 2.540.000 marketing kommunikációs szolg kltsg.: 4.191.000 Összesen:9.263.070 Ft. (Az igényelt összeg (támogatási összeg) 50%-ának lehívása.)</p>		<p>A projekt előkészítési szakasza során, az összes engedélyeztetési tervnek, hatástanulmányoknak, tervnek ezen szakaszában elkészítésre kerül.</p>
----------	--------------------------------------	---	--	---

2. Lohai

2	Közbeszerzési eljárások elindításának és lezárásának szakasza	Közbeszerzési eljárások elindítása és lezárása. Közbeszerzési díjak: 527.050 Ft. tartalék: 2.667.000 Összesen: 3.194.050 Ft.		Az összes közbeszerzési eljárás az építéssel, felújítással kapcsolatosan ezen szakaszban kerül végrehajtásra. ajánlati felhívás elkészítése, ajánlati felhívás megjelentetése, ajánlati dokumentáció elkészítése során igénybevevett külső szakértők díja, ajánlati dokumentáció sokszorosítása (amennyiben a dokumentáció a potenciális ajánlattevőknek térítésmentesen kerül átadásra).
---	---	--	--	---

2. Kócsai János

<p>3</p>	<p>Teljesítés (50%) szakasza</p>	<p>Burkolások, épületgépészeti elvégzése, munkák végrehajtása, szerelőipari munkák elvégzése, info-kommunikációs eszközök kiépítése, nyilatkozatok, engedélyek beszerzése. Alapvető beruházást előkészítő munkák elvégzése: tereprendezés, kerítés építése. A külső közművesítés elkezdése: (akna, közműbekötés kivitelezése), megújuló energia hasznosításával kapcsolatos szerződés kötés előkészítése. Tető építésének elkezdése. Teljesítés jelen szakasza az építésre szánt költség 45%-ának felhasználásával történik. Építési költség: 18.288.000 Ft. Műszaki ellenőri feladat ellátás: építési munkafolyamatok helyszíni ellenőrzése, továbbá a kivitelezés ezen szakaszára vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § paragrafusában foglalt feladatok teljesítése: 266.700 Ft. Összesen: 18.554.700 Ft.</p>		<p>A projekt ezen szakaszában az építésnek illetve a felújításnak a felének a fentiek szerint elkészítésre kerüli.</p>
----------	----------------------------------	---	--	--

D. L. L. L.

4	Teljesítés (100%) szakasza	<p>Megújuló energia kiépítése -meleg víz használat (6-12 főre): -Fűtés rásegítésre (170 m2): -Esővíz hasznosítás</p> <p>Akadálymentesítés kiépítése Rámpa (6,5m2) Látás korlátozottak számára</p> <p>Hallás károsodottak számára</p> <p>Oltóvíz tározó kialakítása Szennyvíz tározó</p> <p>Vízi közmű kialakítása Az építésre szánt költség 55%-ának felhasználásával történik.</p> <p>Kltsg: 22.352.000 Ft.</p> <p>Műszaki ellenőri feladat ellátás: munkafolyamatok helyszíni ellenőrzése, továbbá a kivitelezés ezen vonatkozó szakaszára vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § paragrafusában foglalt feladatok teljesítése: 266.700 Ft. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása: „C” tábla kihelyezésével, célra alkalmas kommunikációs céllal dokumentáció készítése.:10.000 és 50.000 Ft. Összesen: 22.678.700 Ft.</p>		A projekt ezen szakaszában a kivitelezés zárási fázisába kerül és ezt követi a pénzügyi elszámolás.
---	----------------------------	---	--	---

D. Bóai



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAKÁRORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTÉSEK JÖVŐÉRE



D. Lórándi János

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület
5225 Füzessyarmat, Vécsei utca 8.
Adószám: 18392511-1-04
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési
Intézet Egyesület
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ...
napján.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

P.H.

.....
Közreműködő Szervezet



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

D. Lórándi János

A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		2024.12.31	0	3000	3000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése		2025.12.31	0	3000	3000
		2026.12.31	0	3000	3000

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
 5525 Füzesgyarmat Vécsei utca 8.
 Adószám: 18392511-1-04
 Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
 Kedvezményezett


.....
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ... napján.

Kelt év hónap ... napján.

J. L. ...



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001

Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt céljértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	0	2017.07.01	2021.12.31	1500	1500	1500
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31	1500	3000	3000
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31	0	3000	3000



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK


NYILATKOZAT

ALULÍROTT DR. LASKAI ANDRÁS, MINT **Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület** ALÁÍRÁSRA JOGOSULT KÉPVISELŐJE NYILATKOZOM, HOGY A TOP-1.2.1-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTTTEL KAPCSOLATBAN A **Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület** A 272/2014 (XI. 5.) KORM. RENDELET 84.§ (1) M) PONTJA ALAPJÁN MENTESÜL A BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL.

CSATOLVA:

- KÉRELEM
- LEZÁRT ÜZLETI ÉV - BESZÁMOLÓ
- KÖZTARTOZÁSMENTESSÉG - NAV IGAZOLÁS

Kelt: , 201. év hónap ... napján.



Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzeggyarmat, Vécsei utca 8.


Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
P.H.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem Releváns

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület
..... 5525 Füzessyarmat, Vécsei utca 8
Köszönetnyilvánítás



P.H.

Kelt:, 20. év hónap napján



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület »	Építéshez kapcsolódó költségek	40 640 000	nyílt közbeszerzés	-

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8
Adószám: 18392511-1-04

Dr. P. H.

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület
Kedvezményezett
Közreműködő Szervezet
P.H.

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 201... év hónap ... napján.

Kelt év hónap ... napján.

Dr. P. H.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Békés-megye turisztika vonzerejét tekintve Füzesgyarmat város jelentős. A város önkormányzatának idegenforgalmi adóbevétele (IFA) eléri éves szinten 8.000.000 Ft-ot. Jelentős turisztikai vonzerőt alapvetően a helyi termálfürdő és az újraindított Gara-szálloda az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve a vendéglátó helyek, és szállást kiadó vállalkozások, magánszemélyek jelentik. Füzesgyarmat és térsége a gyógyturizmus/wellnes-turizmus, lovas- és vadászturizmus területein rendelkezik kiemelkedő adottsággal. A projektünk alapvetően a Sárréti térségre vonatkozó kis léptékű tematikus turisztikai fejlesztés indukálása, amely a füzesgyarmati illetve Sárréti térségi turisztikai vonzerejét növeli illetve a már meglévő struktúrákhoz turisztikai attrakciókhoz kapcsolódik, kiegészíti és fejleszti. A csatolt támogató nyilatkozattal is a helyi önkormányzat támogatását bírnjuk. Így a helyi kiemelt turisztikai attrakciók mint a Gara-szálloda, és a kastélypark fürdő (önkormányzati tulajdonú attrakciók), szolgáltatásaihoz kapcsolódik a projekt. A helyi kistérségben, desztinációban jelenleg nem működik az NGM-nél regisztrált TDM szervezet. Azonban a regisztráció az együttműködő és támogató partnereink jóvoltából a helyi önkormányzat és a helyi tourinform iroda illetve a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület kezdeményezésével folyamatban van. A csatlakozásunkat mind a helyi, mind más kistérségben már működő TDM felé jeleztük a csatlakozási szándékunkat. A már meglévő kulturális épített, természeti örökség turisztikai hasznosításával és fejlesztésével kívánjuk elérni. A turisztikai szolgáltatásokkal összefogjuk a meglévő struktúrákat illetve újabb munkahelyeket indukálunk. 2. A fejlesztésünk az önállóan támogatható tevékenységek körében a Sárréti térségben kulturális és örökségvédelmi helyszínének turisztikai fejlesztését célozza. Sárréti-térség épített és szellemi örökségének értékeinek felhasználásával kívánunk a már meglévő struktúrát fejleszteni illetve új vonzóerőt létrehozni, fenntartható turisztikai attrakciót létrehozni. Projektünk innovatív elemeket tartalmazó, valós már megjelenő piaci kereteket elég ki. Térségi szinten még meg nem lévő komplex szolgáltatást nyújt. A hatékony marketing tevékenységet a kis létszámú nagyon képzett, gyakorlott szakembergárda biztosítja. (Lakatos Sándor a turisztikai szakértőnk a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesületnek is tagja.) A fejlesztési terület Füzesgyarmat külterületén 0152/10 hrsz. számon található 200m² hasznos alapterületű szabadon álló - iroda- és szoc. épület, amely a turisztikai centrum bázisát jelentené. Alapvetően a térség kulturális örökségének a turisztikai hagyományának bemutatásához járulna hozzá. Alapvető cél az épület felújítása, és a cél érdekében történő fejlesztése: többfunkciós helységek kialakítása, vendéglátó terek kialakítása, ahol komplex turisztikai, információs szolgáltatások érhetőek el. A kialakításnak megfelelően komplex programelemek érhetőek el: állandó és időszakos kiállítások a Sárréti kulturális örökség bemutatásával, havonta több alkalommal megrendezésre kerülő koncertek, rendezvények, alapvetően egész évben (365 minden napján) a nap 24 óráig nyitva tartásával. A 0152/10 hrsz ingatlan kitűnő közlekedési megközelítéssel rendelkezik: vasút közelsége illetve beton utak övezik. Az ingatlan illetve annak közvetlen környezetét élményelemekkel kívánjuk fejleszteni, illetve időjárás független elemeket kívánunk használni (az épület szociális blokkal is ellátott) . A turisztikai centrumban kialakítandó szolgáltatások a már meglévő célcsoport specifikus elemekre épít. (pl.: lovas turizmus, ijátság sport, Sárréti kulturális hagyományörzés). A fejlesztés közvetlen munkahelyteremtést céloz. A helyi munkaerő, szakemberek vesznek (többben a már meglévő helyi attrakcióban is dolgozó, jelen projektünkben is munkát vállalva) részt a projekt tervezéstől a kivitelezéséig, illetve a fenntartási időszakban is. A

PROJEKT HELYSZÍNE

Helység: Füzesgyarmat
 Irányítószám: 5525
 Régio: Dél-Alföld
 Megye: Békés
 Kistérség: Szeghalmi
 Járás: : Szeghalmi

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Füzesgyarmat külterület	0152/10 hrsz	igen
-		
-		
-		
-		

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
 és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.

..... Adószám: 18392511-1-04

Kedvezményezett

D. Kócsai András

P.H.

Kelt:, 20. év hónap napján



D. Kócsai András

projektbe külön megállapodással a helyi, térségi civil szervezetek, illetve vállalkozásokat is be kívánjuk vonni. A komplexitás a projektben illetve terv centrumába állított épületben, abban áll, hogy a turisztika számos ága felé konkrét programokkal nyit és befogadó egyéb más tevékenységre is. Ennek érdekében a projekt működtetése érdekében a fejlesztendő terület mellett elhelyezkedő 20 hektár (Füzesgyarmat külterület 0150/4) közvetlen legelő, tó(Füzesgyarmat külterület 0152/9) és akácos erdő (Füzesgyarmat külterület 0150/6) - íjászatra alkalmas épített környezet (Füzesgyarmat külterület 0152/8) kerül bevonásra amely a lovas turizmus-erdei turizmus-vadászat-turizmus, íjászat – szabadidős tevékenységek gyakorlásának ad teret. A fejlesztésnek köszönhetően egy új innovatív rekreációs tér jön létre, amely szervesen kapcsolódik, a térségben már létrejött turisztikai attrakcióihoz, ezzel erősítve a helyi társadalom közösségépítő, értékteremtő és őrző tevékenységét.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001
Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 53 690 520

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	x	x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		

Kelt:

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület
5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.
Adószám: 18302511-0-01
Kedvezményezett bejegyzési száma

Dr. Laskai
András
elnök

Dr. Laskai András

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

A Kedvezményezett az aláírási címpéldányt a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának,
mint Közreműködő Szervezetnek elektronikusan megküldte.

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület
.....5525-Füzesgyarmat, Vecsei utca 8.....
Kedvezményezett
Adószám: 183979104



P.H.

Kelt:, 20. év hónap napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00001

Kedvezményezett: Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület

Alulírott dr. Laskai András, mint Hozzáadott Érték Gazdaságkutató és Fejlesztési Intézet Egyesület képviseletében eljáró személy a (Támogatási szerződés száma) azonosító számú, SÁRRÉTI KOMPLEX TURISZTIKAI CENTRUM című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
✓ Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	200 000 0	540 000	2 540 000	utó finanszírozás		
✓ Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek	415 000	112 050	527 050	utó finanszírozás		
✓ Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	420 000	113 400	533 400	utó finanszírozás		
✓ Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	32 000 000	8 640 000	40 640 000	utó finanszírozás		
✓ Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	205 000	55 350	260 350	utó		
✓ Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	Költség kategória Tartalék Költség típus Tartalék	2 100 000	Nettó egységár a jutó ÁFA	Bruttó egységár [Ft] 2	utó finanszírozás		

				[Ft] 567 000	667 000			
Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenység ekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	3 300 000	Nettó egységár a jutó ÁFA [Ft] 891 000	Bruttó egységár [Ft] 4 191 000	utó finanszírozás		
Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	270 000	Nettó egységár a jutó ÁFA [Ft] 0	Bruttó egységár [Ft] 270 000	utó finanszírozás		
Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment költség Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 000 000	Nettó egységár a jutó ÁFA [Ft] 0	Bruttó egységár [Ft] 1 000 000	utó finanszírozás		
Beruházások kapcsolódó költségek Költségtípus Terület- előkészítési költség Megnevezés/ Költségelem Terület- előkészítési költség	Beruházások kapcsolódó költségek Költségtípus Terület- előkészítési költség Megnevezés/ Költségelem Terület- előkészítési költség	Beruházások kapcsolódó költségek Költségtípus Terület- előkészítési költség Megnevezés/ Költségelem Terület- előkészítési költség	836 000	Nettó egységár a jutó ÁFA [Ft] 225 720	Bruttó egységár [Ft] 1 061 720	utó finanszírozás		
Elszámolható költségek: 53 690 520					53 690 520			

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület

5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 8.

Adószám: 18392514-1-04....

Kedvezményezett

P.H.

D. K. J. J.

D. K. J. J.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

A 2017. 05. 01-én kelt Támogatói döntésben szereplő szerződéskötési feltételek teljesültek:

1. Az egyes költségtételekhez kapcsolódó állami támogatási kategória kerüljön felülvizsgálata
2. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a fenntartás időszak bemutatása.
3. A Felhívás 3.2.1. c) pontja szerinti szakmai önéletrajzok bemutatása.

Hozzáadott Érték Gazdaságkutató
és Fejlesztési Intézet Egyesület
5525 Füzesgyarmat, Vécsei utca 6.
Adószám: 18392511-1-04
Képviselet

Dr. Kálai Csaba

P.H



Dr. Kálai Csaba

