

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának időpontja	a közbeszerzési szerződés teljesítésének várható időpontja	
I. Árubeszerzés					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
II. Építési beruházás					
Sárréti Komplex Turisztikai Centrum kialakítása	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.01.31.	2020.03.15.	nem
Csapadékvíz elvezetés rekonstrukció Füzesgyarmaton	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2018.12.27.	2019.08.31.	nem

Önkormányzati épület energetikai korszerűsítés	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.03.12.	2021.01.31.	nem
Füzesgyarmat 4 utca útépitése (Nagyvárad, Szabadkai, Vajda, Csokonai)	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.03.05.	2019.09.30.	nem
Külterületi utak stabilizálása VP pályázat	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.02.26.	2019.09.30.	nem
Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton (Zöld város)	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.06.30.	2020.10.31.	nem
Leromlott városi területek rehabilitációja Füzesgyarmaton	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.09.30.	2020.12.25.	nem
Füzesgyarmati Vállalkozói Park kialakítása	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.09.30.	2021.06.30	nem

Bölcsőde bővítése, átalakítása	Nemzeti eljárásrend	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2019.06.30.	2020.07.31	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés					
-----	----	----	-----	-----	-----
IV. Építési koncesszió					
-----	----	----	-----	-----	-----
V. Szolgáltatási koncesszió					
-----	----	----	-----	-----	-----