

Költségvetés HURO/1001/024/1.2.3 Költségvetési ütemezés

Megjegyzés: 2012.09.24.	Megnevezés	Teljes költség euróban	Első elszámolási időszak 2012.03.01- 06.30	Második elszámolási időszak 2012.07.01- 10.31	Harmadik elszámolási időszak 2012.11.01- 2013.02.28
elszámolva	1.4. Projekt találkozók költségei	1368,00	1368,00	0,00	0,00
elszámolva	1.5. Utazási költségek	221,00	0,00	0,00	0,00
elszámolva	1.6. Fordítási költségek	221,00	221,00	0,00	0,00
	2.1.1. Projekt menedzser fizetése	4040,64	1333,51	1353,56	1353,56
	2.1.2. Projekt asszisztens fizetése	2970,00	345,14	1312,43	1312,43
	2.1.3. Pénzügyi menedzser fizetése	1629,24	375,48	626,88	626,88
	3.1.1. Benzin	3458,30	861,10	1298,60	1298,60
	4.2.1. Szakértő fizetése	828,12	828,00	0,00	0,00
	4.3.1. Záró esemény, sajtókonferenciával egybekötve	2000,00	0,00	0,00	2000,00
	4.3.2. Konferenciák, fórumok, műhelyek a számítástechnika fejlesztésében	14562,40	0,00	14562,00	0,00
megvalósult,	4.4.1. Promocionális anyagok	1325,00	1325,00	0,00	0,00
	4.4.2. Hirdetések	1104,00	0,00	552,00	552,00
átadás-átvétel, portál használati tréning folyamatban	4.4.3. Weboldal	35155,72	0,00	35155,72	0,00
2 db hirdetőtábla készült, amelyek kihelyezésre kerültek	4.4.4. Egyéb költségek	200,00	200,00	0,00	0,00
2 db elszámolva, a 3-4. folyamatban van	4.5.1. Kétnyelvű regionális újságok	15600,00	4783,41	5408,30	5408,30
2 db elszámolva, a 3-4. kifizetve, szerkesztése folyamatban van	4.5.3. Helyi tévében mutatott 6 tévéprogram sorozata	6624,95	2139,39	2208,00	2208,00
szerződéskötés megtörtént	4.5.4. Hardwerek	35333,08	0,00	0,00	35333,00
szerződéskötés megtörtént	4.5.5. Softwerek	3650,64	0,00	0,00	3650,64
mejegyzés	Megnevezés	Teljes költség euróban	Első elszámolási időszak 2012.03.01- 06.30	Második elszámolási időszak 2012.07.01- 10.31	Harmadik elszámolási időszak 2012.11.01- 2013.02.28

3 árajánlatos Feladat, ajánlattevők meghatározása	4.5.6. Tréning tevékenység	3312,00	0,00	3312,00	0,00
szereződéskötés megtörtént, az adatgyűjtés folyamatban van	4.5.7. Adatbázisok szerkesztése és gyűjteménye	13249,91	0,00	13250,00	0,00
Lehetőség van csoportok Borsra utaztatására	4.5.8. Személyszállítás	1400,00	0,00	1000,00	400,00
szereződéskötés megtörtént	4.5.9. Fordítási költség	2000,00	0,00	1540,00	460,00
az iroda felújítás befejező részében válik aktuálissá	5.2.1. Irodabútor beszerzés	566,00	0,00	0,00	566,00
3 ajánlattevő meghívása szükséges	6.4.1. Szerkesztői iroda újjáépítése	15635,66	0,00	0,00	15635,66
	7.1 Bank költségek	500,08	0,00	250,00	250,08
	8.1. Rezszi költségek	2358,08	805,60	776,24	776,24
	összesen:	169313,82	12446,24	81978,85	71204,51
	Ft-ban(289,63)	49038361,69	3604804,49	23743532,88	20622960,78
	Előleg 10%	4903833,00			
	Támogatás megérkezésének várható ideje I	2013.01.hó	12446,24		
	Támogatás megérkezésének várható ideje II	2013.03 hó		81978,85	
	Támogatás megérkezésének várható ideje III	2013.06 hó			71204,51