



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám**  
**☎ (66) 491-956**

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2026. március 26-án tartandó ülésére**

**Előterjesztés a belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton elnevezésű projektbe további utcák bevonásával és önerő biztosításával kapcsolatban**

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b><u>Előterjesztő:</u></b>              | <b>Koncz Imre polgármester</b>               |
| <b><u>Előterjesztést készítette:</u></b> | <b>Dr. Blága János jegyző</b>                |
| <b><u>Véleményezi:</u></b>               | <b>Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság</b> |
|                                          | <b>Településfejlesztési és Turisztikai</b>   |
|                                          | <b>Bizottság</b>                             |
| <b><u>Elfogadás módja:</u></b>           | <b>Minősített többség</b>                    |

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk a kedvezményezettje a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton” elnevezésű projektnek. Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a projekt keretében eddig összesen 14 utca került leaszfaltozásra, amelyhez kapcsolódóan elvégzésre kerültek a szükséges vízépitési munkák is.

A projekt tekintetében az elvégzett munkáknak megfelelően benyújtásra kerültek a szükséges elszámolások, amelyek alapján a Közreműködő Szervezet részéről tájékoztatásra került Önkormányzatunk, hogy függetlenül attól, hogy az aszfaltozási munkákat végző vállalkozás több hetes akadályoztatásban volt, nincs lehetőségünk arra, hogy a 2025. január 1-ét követő aszfaltozási munkák elszámolásra kerüljenek, mivel a közbeszerzési törvényben foglalt szabályozás miatt nincs lehetőség a közöttünk létrejött szerződés véghatáridejének módosítására.

A MÁK 2026.02.18.-i költségkimutatása alapján összesen további 135.660.859 forint támogatási összeget használhatunk fel további utcák aszfaltozására. Annak érdekében, hogy az érintett támogatástól ne essünk el, egyeztetéseket kezdeményeztünk a Nemzeti Fejlesztési Központtal, aki Irányító Hatósági feladatkörében eljárva hozzájárult ahhoz, hogy az érintett, el nem számolható összeget önerőből finanszírozzuk, és a le nem hívott támogatás terhére új utcákat vonjunk be.

Ennek megfelelően előkészítésére került a projekt tekintetében egy módosítási igény, amely alapján az Önkormányzat a fennmaradó 135.660.859 forintot (várhatóan 2027-es költségvetési évben) önerőként finanszírozza, és ezzel egyidejűleg további, a Képviselő-testület által felállított listának megfelelő 4 utca kerülne bevonásra a projektbe. Az érintett utcák:

1. Garai tér,
2. Sas utca,
3. Lehel utca fennmaradó része, szilárd burkolattal nem rendelkező része
4. Zöldfa utca.

Annak érdekében, hogy a projektet szabályosan tudjuk zárni, kérnénk a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását az önerő finanszírozásához és az új utcák bevonásához.

Füzesgyarmat, 2026. március 20.

Koncz Imre  
polgármester



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám**  
**☎ (66) 491-956**

---

**Határozati javaslat:**

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2026. (III.26.) határozata**

**A „Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton” elnevezésű projekthez kapcsolódó módosítási igényről**

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 'TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031' azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton” elnevezésű projekthez kapcsolódó, Füzesgyarmat Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett által benyújtásra kerülő módosítási igényhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a projekt keretében el nem számolható vállalkozási díjakra vonatkozó támogatási összeget, összesen 135.660.859 forintot saját költségvetése terhére önerőből kerüljön finanszírozásra,
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az érintett projektbe az alábbi 4 új utca kerüljön bevonásra:
  - a) Garai tér,
  - b) Sas utca,
  - c) Lehel utca,
  - d) Zöldfa utca.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítási igényt nyújtsa be, illetve az 1. pontban meghatározott önerőhöz kapcsolódó nyilatkozatot adja ki.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban meghatározott önerő mértékére vonatkozó nyilatkozat tekintetében, az 1. pontban meghatározott összegtől 5 %-ot meghaladó mértékben vállalja az önerőt a Polgármester, amennyiben a projekt tekintetében el nem számolható összeg az elszámolás során változik.

**Felelős: Koncz Imre, polgármester**

**Határidő: 2027. december 31.**